

# 重大项目“双超半”目标承诺

## 明确攻坚目标，作出视频承诺

35个已开工重大基础设施项目、28个已开工重点产业项目完成“双超半”攻坚目标提报；对照年初制定的节点目标，29个重大基础设施项目、8个重点产业项目调高调快了攻坚目标、节点进度，充分体现出指挥部(专班)“拼”的精神、“抢”的意识。有关指挥部、专班和县(市、区)以视频表态的形式，对“双超半”攻坚

## 目标作出公开承诺。

## 邀请专业评审，开展现场核验

为核准各项目实物工作量，把攻坚目标的科学性、可行性、可操作性，让目标设定既有难度又具有现实可行性，确保本次攻坚行动有成效、行有效。工程局、市科技局，邀请东方监理、市公路工程公司、市建设工程质量安全技术中心、市市政园林养护中心桥梁管理所有专家，赴项目施工现场逐一开展核验，实地察看工

程进度、施工工序安排、厂房建设、生产线安装调试等情况，优化调整攻坚目标，让目标设定既有难度又具有现实可行性，确保本次攻坚行动有成效、行有效。

## 天天一线督导，持续攻坚发力

二季度以来，市推进保障办组织开展“天天一线”轮值督导行动，每天派出2—3人组成的督导小

分队，选取3—4个重点项目实地督导。现场对照“双超半”攻坚目标，逐一核验项目进度，督导情况和影像信息当日编辑，形成日志、备份留存。对于推进缓慢、存在堵点卡点的问题，第一时间协调解决，减少因信息传递滞后带来的进度损失，全力全速推动项目快建设、早达产。

为方便社会各界监督，现将部分重大项目“双超半”目标承诺公布如下。



项目名称：济宁至曲阜快速路项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、山东公用控股有限公司  
承诺人：王允征 市交通运输局副局级干部  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资60.2亿元，桥梁下部结构完成85.3%，箱梁完成80.5%，涉铁工程完成22%。



项目名称：济宁新机场项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、民航事业发展中心、济宁城投控股集团  
承诺人：尹哲学 市交通运输局副局长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成新机场飞行程序正式设计评审、飞行校验和模拟试飞工作。



项目名称：邹城至济宁高速公路(济宁南绕城高速公路)  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、山东公用控股有限公司  
承诺人：边伟 山东公用控股集团有限公司董事长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成本年度投资2.3亿元，1#楼金融大厦核心筒施工至32层，外框梁施工至27层；2#楼财金大厦幕墙龙骨完成，防火岩棉板完成20%；3#楼汇金服务中心完成竣工验收。



项目名称：济宁金融中心A2地块项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区  
承诺人：王景奎 太白湖新区管委会四级调研员  
“双超半”承诺目标：6月底前完成本年度投资2.3亿元，1#楼金融大厦核心筒施工至32层，外框梁施工至27层；2#楼财金大厦幕墙龙骨完成，防火岩棉板完成20%；3#楼汇金服务中心完成竣工验收。



项目名称：杨柳互通立交项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局、济宁高新区、山东公用控股有限公司  
承诺人：岳阳 市住建局城建科科长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资4.75亿元，现浇梁、钢箱梁安装、桥面系全部完成，南北地面道路及其西侧任城大道地面主路施工完成。



项目名称：龙拱河特大桥工程、运河新城区高压管廊工程  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、任城区  
承诺人：李振 任城区委常委、副区长  
“双超半”承诺目标：①龙拱河特大桥工程，6月底前完成引桥施工，主桥顶压和底模安装完成；②运河新城区高压管廊工程，6月底前完成投资9.72亿元，下穿大运河顶管工作完成100%，深基坑主体及降水施工(现浇段)完成90%，完成10kV电力线路迁改。



项目名称：鱼鲁小镇项目  
责任单位：尼山文化片区规划建设专班、曲阜市、曲阜文化发展示范区、济宁城投控股集团、尼山文旅公司  
承诺人：范东伟 济宁城投文旅公司尼山片区项目经理  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资4.3亿元，占总投资额的86%；首开区住宿片区外装施工完成100%，室外管线完成100%。



项目名称：鲁国故城国家考古遗址公园整体提升项目  
责任单位：国家文化公园建设工作专班、曲阜市  
承诺人：褚艳丽 曲阜市政府副市长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1.2亿元，完成总工程量的60%。



项目名称：车站西路排水能力扩容项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局  
承诺人：杜中典 市住建局党组成员、市政园林建设中心主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1700万元，完成泵站设备安装，调试运行。



项目名称：济微高速北段项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、山东高速济微公路有限公司  
承诺人：丁思库 济微项目济宁段分管项目经理  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资3.5亿元，路基工程完成8%，桥梁桩基完成11%。



项目名称：济宁至商丘高速(嘉祥至金乡段)  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、市公路事业发展中心、济商高速(济宁)有限公司  
承诺人：程可秀 济宁市公路事业发展中心副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资18.01亿元，完成路基填筑9.45%，完成桥梁桩基25%。



项目名称：打通断头路项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局、任城区、兖州区、济宁高新区、太白湖新区  
承诺人：陈运动 市住建局党组成员、副局长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资0.7亿元，累计开工13条，完工1条。



项目名称：市公共卫生重症医学中心项目(人民医院东院区二期)  
责任单位：市区域医疗高地建设工作专班、市卫生健康委  
承诺人：刘洋 济宁市第一人民医院基建部主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资5.38亿元，完成外墙装饰100%，安装工程80%，室内精装修75%，室外工程20%。




项目名称：市公共卫生医疗中心项目(市传染病医院新院区)  
责任单位：市区域医疗高地建设工作专班、市卫生健康委  
承诺人：孙道超 济宁市公共卫生医疗中心副院长  
“双超半”承诺目标：6月底实现主体竣工。



项目名称：市公共卫生中医医疗中心(市中医院新院区)  
责任单位：市区域医疗高地建设工作专班、市卫生健康委  
承诺人：骆彤 西苑医院济宁医院副院长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资11.5亿元，二次结构施工完成100%，地源热泵系统室外埋管施工完成75%，幕墙工程施工完成45%，机电安装工程施工完成35%。



项目名称：济宁市引黄西线项目  
责任单位：市城乡水务局、山东公用控股有限公司  
承诺人：王卫东 市城乡水务局副局长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资16.02亿元，启动项目二期清淤工作，加快推进项目二期施工的设计。



项目名称：耕读书院建设项目  
责任单位：尼山文化片区规划建设专班、曲阜市、尼山文旅公司  
承诺人：吕斌 曲阜文化发展示范区党工委委员、推进办副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资4.5亿元，完成研学区外立面施工，项目室外景观完成60%。



项目名称：尼山宾馆扩建项目  
责任单位：尼山文化片区规划建设专班、济宁城投控股集团、曲阜尼山文旅公司  
承诺人：孙猛 济宁城投文化旅游产业有限公司总经理  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资2亿元，累计完成投资总额的66.66%，项目外装及屋面施工完成70%，室内装修施工完成50%。



项目名称：新天地国际商务中心  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区、市城投文化旅游产业有限公司  
承诺人：孟昭峰 太白湖新区党工委委员、管委会副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资34.7亿元，占总投资额的74%，幕墙施工完成55%，机电安装完成70%，消防完成90%。



项目名称：主城区排水设施信息化项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局、山东公用控股有限公司  
承诺人：杜中典 市住建局党组成员、市政园林建设中心主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1.2亿元，占总投资额的40%，完成1000公里管网检测，平台具备初步操作条件。



项目名称：太白湖景区基础设施提升工程  
责任单位：国家文化公园建设工作专班、太白湖新区  
承诺人：张建华 太白湖新区文化和旅游局局长、四级调研员  
“双超半”承诺目标：6月底前完成累计投资600万元，完成清表及地形地貌塑造，护岸、护坡完成20%，电缆沟及电缆排管开挖10%，草皮种植完成5%。



项目名称：口袋公园  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市城市管理局、任城区、兖州区、邹城市、微山县、嘉祥县、汶上县、济宁高新区、太白湖新区、经开区  
承诺人：刘瑞峰 市城市管理局副局长  
“双超半”承诺目标：35处口袋公园，6月底完成投资0.49亿元，累计开工28处；累计完工13处。




项目名称：示范道路建设(二期)、城市防洪排涝设施及水质改善综合提升项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市城市管理局  
承诺人：杨宜东 市市政园林养护中心主任  
“双超半”承诺目标：①示范道路建设(二期)，6月底全面完成洸河、古槐路、太白楼路3条示范路建设任务；②城市防洪排涝设施及水质改善综合提升项目，6月底前完成投资0.4亿元，占总投资额的80%。市直5处积水点改造及火炬路等5条道路管网改造于6月20日前全部完工；③东郊泵站等3个雨水泵站提升工程于6月20日前全部完工。




项目名称：海川路北延跨新济铁路立交工程、接庄污水处理厂改扩建工程、雪花路改扩建工程  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、济宁高新区  
承诺人：蔡新国 济宁高新区党工委委员  
“双超半”承诺目标：①海川路北跨桥：完成转体桥现浇梁施工；②接庄污水处理厂改扩建工程：雨污水管施工完成10公里，厂区具备开工条件；③雪花路改扩建工程：6月底前竣工通车。




项目名称：济宁经济开发区新河文化中心项目  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、济宁市经开区  
承诺人：朱亚林 济宁经济技术开发区管委会副主任(挂职)  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资2.63亿元，幕墙安装工程完成72%；室外配套工程完成22%。



项目名称：济宁市城市运行管理服务平台项目(一期)  
责任单位：市都市区一体化建设指挥部、市城市管理局  
承诺人：王常磊 市城市管理局副局长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成行业应用系统基础数据录入，完成CIM技术平台开发部署，开展口袋公园监控安装。




项目名称：微山湖大运河河段综合开发项目、微山湖渔家乐综合开发项目、微山湖环岛风景道及游客集散中心建设项目、大运河微山湖博物馆项目  
责任单位：国家文化公园建设工作专班、微山县  
承诺人：朱峰 南阳光镇旅游管理服务中心党委书记、主任，微山湖管理服务中心主任，韩庄镇党委书记  
“双超半”承诺目标：①微山湖大运河河段综合开发项目，6月底前完成投资0.58亿元，三孔桥至青山路完成园路面层铺装90%，完成桥面装饰90%，完成道法自然广场及商铺装饰装修90%，完成绿化苗木90%，完成建筑工程95%；②微山湖渔家乐综合开发项目，6月底完成投资0.35亿元，完成状元宿舍室内地砖、门窗安装，红色教育培训中心施工单位进场，进行场地整理及地基开挖；③微山湖环岛风景道及游客集散中心建设项目，6月底完成投资1.87亿元，路基抛石完成75%，路基填土施工完成50%，路面摊铺完成20%；④大运河微山湖博物馆项目，6月底前基本完成博物馆一期项目建设，启动博物馆二期服务设施内部改造。



项目名称：梁山忠义文化研学体验中心  
责任单位：国家文化公园建设工作专班、梁山县  
承诺人：韩光辉 梁山县政府副县长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1.8亿元，完成4#、6#楼主体验收、屋面木质装饰施工，屋面瓦施工完成50%，完成1#、2#楼桩基试桩、一批土方开挖、边坡支护、井点降水工作，完成第二批土方开挖、边坡支护、二级降水工程量的50%。




项目名称：宁德时代新能源电池项目  
责任单位：兖州区  
承诺人：展召爽 兖州区政府副区长(挂职)  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1.2亿元，完成5个供水接入点，6台供电8000KV变压器等临时设施建设，启动高压燃气管网配套工程建设，主动对接宁德时代项目方，加快推进电池项目基础施工。




项目名称：小松全球制造产业基地  
责任单位：高新区  
承诺人：吴勇 高新区人大工作室副主任  
“双超半”承诺目标：完成土地污染调查报告和土地清表、场地平整等。




项目名称：邹城市氢能智慧制造园区、山东恒信生物可降解塑料一体化产业项目、洛陵高端精密装备制造研发项目、合成生物聚合平台项目  
责任单位：邹城市  
承诺人：曹海成 邹城市委常委、副市长  
“双超半”承诺目标：①氢能智慧制造园区项目完成2#厂房建设，部分企业入驻设备安装，1#、3#、6#厂房建设基本完成，具备企业入驻条件；②恒信生物可降解塑料项目完成环评会上评审和工艺包设计初步设计，其中，中压热力学项目主厂房完成二次结构，1#、3#锅炉基础交付安装；③洛陵高端精密装备制造研发项目完成共享加工中心厂房装修工程量的60%；④合成生物聚合平台项目完成反应釜与硫酸酯项目厂房主体建设，启动内外墙装饰装修。




项目名称：诚宇新能源年产80万吨电解液项目、山东同利5G新材料项目  
责任单位：金乡县  
承诺人：李亚平 金乡县委常委、副县长  
“双超半”承诺目标：①诚宇新能源年产80万吨电解液项目，6月底前完成投资1亿元，配电设施建设完成80%；②山东同利5G新材料项目，6月底前完成投资1.5亿元，项目技改部分设备安装完成60%，新建部分加快推进土地报批进度。




项目名称：辰欣药业全营养特医食品、高端制剂研发及产业化项目  
责任单位：高新区  
承诺人：楚智华 高新区党工委委员、管委会副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成特医食品车间部分生产线的安装调试，进行试生产；完成高端制剂车间施工手续办理，进行厂房基础施工建设。




项目名称：济宁复兴之路文化科技项目  
责任单位：太白湖新区  
承诺人：孟昭峰 太白湖新区党工委委员、管委会副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资22亿元，完成总投资占比73%，在完成其他7个场馆建设的基础上，又见圆明园装饰、激流勇进装饰完成95%，完成辽宁舰、突出重围、复兴华章等土建工作。



项目名称：稀土新材料循环经济产业园项目  
责任单位：梁山县  
承诺人：张建芬 梁山县县委常委、副县长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成4家低效用地企业腾退，人才公寓地上附属物评估，600亩土地流转，迎宾路升级改造，一栋标准厂房内部装修和设备安装，力争土地成片开发方案获省自然资源厅批复。




项目名称：稀土新材料循环经济产业园项目  
责任单位：梁山县  
承诺人：张建芬 梁山县县委常委、副县长  
“双超半”承诺目标：6月底前完成4家低效用地企业腾退，人才公寓地上附属物评估，600亩土地流转，迎宾路升级改造，一栋标准厂房内部装修和设备安装，力争土地成片开发方案获省自然资源厅批复。




项目名称：康彩科技高端化工新材料及其单体项目  
责任单位：鱼台县  
承诺人：李长英 鱼台县委常委、鱼台经济开发区党委书记、管委会主任  
“双超半”承诺目标：6月底前，项目配电室完成主体施工，中试车间进行设备安装及调试。



项目名称：泗源芯电子智能终端制造产业园项目、山东林成发智能终端生产基地  
责任单位：泗水县  
承诺人：师恩东 泗水县委常委、副县长  
“双超半”承诺目标：①泗源芯电子智能终端制造产业园项目，完成5号车间二层立柱横梁安装和一层梁浇筑，土方回填，进行墙板施工。完成6号车间地槽开挖，垫层施工，进行一层立柱安装、公寓、餐厅完成主体建设，进行内部装修；②山东林成发智能终端生产基地项目，6月底前完成办公楼、展厅的装饰装修，生产车间的升级改造，并完成设备组装，进行各条生产线的投产运营。



项目名称：济宁现代港航物流多式联运及产业综合示范项目  
责任单位：济宁港航发展集团  
承诺人：王志国 济宁现代港航物流多式联运及产业综合示范项目龙拱港总经理  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资2.3亿元，完成7—8#泊位及后方堆场施工，完成9—10#泊位工程进度80%，同步推进7—8#泊位岸桥、场桥设备安装。




项目名称：神力索具智能制造产业园项目  
责任单位：济宁经开区  
承诺人：许刚 济宁经开区党工委委员、管委会副主任  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资3.5亿元，完成60条生产线安装调试，6万平方米锻造车间生产能力达到预期。




项目名称：恒圣石墨新材料及深加工项目、唐星汽车部件制造项目  
责任单位：任城区  
承诺人：李鲁中 运河经济开发区党工委副书记、管委会主任  
“双超半”承诺目标：①恒圣石墨新材料及深加工项目，6月底前完成3#、5#及6#等三个车间的主体建设，并争取提前完成车间地面处理；②唐星汽车部件制造项目，6月底前完成投资5000万元左右，6月中旬8—11#厂房主体混凝土结构全部封顶，6月底1—6#厂房主体混凝土结构全部封顶。




项目名称：山东康源堂中医药大健康产业项目、微山湖锂动力电池项目  
责任单位：微山县  
承诺人：胡志华 微山县委常委、副县长  
“双超半”承诺目标：①山东康源堂中医药大健康产业项目，6月底前完成投资4亿元以上，1、2、3#楼2—3层主体完成施工，4层完成梁架支设；②微山湖锂动力电池项目，6月底前完成投资3亿元以上，一期0.23GWh项目具备量产条件，完成产能0.5GWh项目设计招标。



项目名称：德国大陆集团曲阜汽车电子产业基地项目  
责任单位：曲阜市  
承诺人：王进 曲阜市委常委、副市长(挂职)  
“双超半”承诺目标：6月底前完成投资1亿元，完成车间和办公楼主体框架建设，完成车间屋顶工程。



项目名称：济宁太空国际混合式高分辨遥感卫星星座系统项目(航天宏图卫星项目)  
责任单位：高新区  
承诺人：徐言朋 高新区投资促进局分管日常工作的副局长  
“双超半”承诺目标：6月份完成航天宏图运营中心的展厅装修。



项目名称：中国电子信息创新产业园  
责任单位：汶上县  
承诺人：葛茂汶 汶上县政府副县长  
“双超半”承诺目标：完成新建厂房的基础设施建设，进行原有办公楼的装修及展厅的布置优化，完成2、4号厂房的整体砖砌工程。