

重大项目三季度攻坚目标

为进一步营造指挥部体系比学赶超浓厚氛围,确保重大基础设施项目和市级领导包保重点项目满负荷推进,市指挥部启动全市重点项目挂图作战“查堵点 找痛点 破难点”攻坚三季度活动。目前,各指挥部、专班已制定三季度攻坚目标,作出视频承诺,市指挥部推进保障办已完成实地核

验,进入小分队“天天一线”督查调研阶段。

明确攻坚目标,作出视频承诺

34个已开工重大基础设施项目、29个已开工重点产业项目完成三季度攻坚目标提报,对照下半年推进节点,26个重大基础设施项目、21个重点产业项目调高调快了

攻坚目标、节点进度,充分体现出指挥部(专班)“拼”的精神、“抢”的意识。有关指挥部、

专班和县(市、区)以视频表态的形式,对三季度攻坚目标作出公开承诺。

开展现场核校,优化节点目标

为核准各项目实物工作量,把关攻坚目

标的科学性与攻坚力度,8月21日至25日,市指挥部推进保障办赴已开工的重大基

础设施项目、已开工(落地)的市级领导包保产业项目逐一开展现场核校,实地察看工程进度、施工工序安排、厂房建设、生产线安装调试等情况,优化调整攻坚目标,让目标设定既有难度又具有现实可行性,确保本

次攻坚行动保有效果、行有效率。

天天一线督导,持续攻坚发力

三季度以来,市指挥部推进保障办组织开展“天天一线”轮值督导行动,每天派出2至3人组成的督导小分队,选取3至4个重点

项目实地督导。现场对照攻坚目标,逐一

核验项目进度,督导情况和影像信息当日编辑,形成日志、备份留存。对于推进缓慢、存在堵点卡点的问题,第一时间协调解决,减少因信息传递时差带来的进度损失,全力全速推动项目快建设、早达产。

为方便社会各界监督,现将重大项目三季度攻坚目标承诺公布如下。



项目名称:济宁至曲阜快速路

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、山东公用控股有限公司

承诺人:刘羽 市公路养护服务中心主任

三季度攻坚目标:9月底前累计完成投资80.3亿元,桥梁下部结构完成96%,箱梁安装完成91%,涉铁工程完成41%。



项目名称:济宁新机场

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、市民航事业发展中心、济宁城投控股集团

承诺人:尹哲学 市交通运输局副局长、济宁新机场项目专班分管负责人

三季度攻坚目标:9月底前取得空域和进港批复、民航专业(第一批)竣工验收报告和试飞报告;提报导航设备开放申请;组织行业验收。



项目名称:邹城至济宁高速公路

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、山东公用控股有限公司

承诺人:边伟 山东公用交通集团有限公司董事长

三季度攻坚目标:累计完成投资41亿元,占总投资额的35%;路基工程完成30%;桥梁工程完成20%。



项目名称:济宁金融中心A2地块(京杭大数据产业园)

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区管委会三级调研员

承诺人:王景奎 太白湖新区管委会三级调研员

三季度攻坚目标:9月底前完成本年度投资3.2亿元,1号楼金融大厦核心筒36层完成施工;2号楼财金大厦幕墙工程完成70%。



项目名称:杨柳互通立交、打通断头路

责任单位:①市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局、济宁高新区、山东公用控股有限公司②市都市区一体化建设指挥部、市住房和城乡建设局、任城区、兖州区、济宁高新区、太白湖新区

承诺人:陈运动 市住房和城乡建设局党组成员、副局长

三季度攻坚目标:①年度完成投资1.21亿元,占本年度投资额的100%。完成所有桥面沥青摊铺和桥上、桥下的路灯安装,互通圈南北向及以西地面道路开放交通,互通圈以东地面道路完成水稳铺设。②累计完成投资1亿元,占本年度投资额的77%,累计开工15条、通车5条。



项目名称:龙拱河特大桥工程、运河新城高压管廊工程

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、任城区

承诺人:李振 任城区委常委、副区长

三季度攻坚目标:①主桥现浇梁完成85%,4#、5#索塔塔柱施工至67米,完成总量的80%。②9月底前完成投资10.9亿元,明挖段回填施工全部完成,PLC站施工完成30%。



项目名称:鲁国故城国家考古遗址公园整体提升项目

责任单位:国家文化公园建设专班、曲阜市

承诺人:褚艳丽 曲阜市人民政府副市长、鲁国古城国家考古遗址公园整体提升项目负责人

三季度攻坚目标:9月底前完成投资1.4亿元,完成年度投资总量的70%。寿丘、小吴陵具备开放条件。



项目名称:济宁主城区龙拱河作业7#-10#泊位新建工程、济宁港航龙拱河有限公司铁路专用线工程

责任单位:市现代港航物流发展指挥部、任城区、济宁能源发展集团

承诺人:王志国 济宁港航龙拱河总经理

三季度攻坚目标:①龙拱河7#、8#场岸桥有序推进设备安装,达到按量进行设备安装的条件。②铁路专用线完成现场清表,9月底完成桩基300根。



项目名称:济微高速北段

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局

承诺人:丁思库 济微项目济宁段分管项目经理

三季度攻坚目标:累计完成投资4.3亿元,路基工程完成17%,桥涵工程完成20%。



项目名称:济宁至商丘高速(嘉祥至金乡段)

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市交通运输局、市公路事业发展中心

承诺人:程可秀 市公路事业发展中心副主任

三季度攻坚目标:9月底完成投资22.11亿元,完成路基填筑18%,桥梁桩基54%,墩柱20%,预制梁4%。



项目名称:市公共卫生重症医学中心(人民医院东院区二期)

责任单位:市区域医疗高地建设工作专班、市卫生健康委

承诺人:杨星林 济宁市第一人民医院副院长

三季度攻坚目标:9月底前完成投资8.6亿元,安装工程完成92%,室内精装完成89%,室外工程完成90%。



项目名称:华侨城古运河文化生态画廊、新天地国际商务中心、济宁复兴之路文化科技项目

责任单位:①市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区②市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区、济宁市城文化旅游产业有限公司③市都市区一体化建设指挥部、太白湖新区

承诺人:孟昭峰 太白湖新区党工委委员、管委会副主任

三季度攻坚目标:①9月底前水乐园完成土方开挖30%。②9月底前完成投资37.4亿元,占总投资额的80%,幕墙施工完成72%;公园围墙完成70%,景观施工完成25%。③复兴华章装饰完工,神枪手内装饰完成,园区大门土建完成92%,宿舍区土建完成50%。




项目名称:市公共卫生中医医疗中心(市中医院新院区)

责任单位:市区域医疗高地建设工作专班、市卫生健康委、济宁城投控股集团

承诺人:骆彤 西苑医院济宁医院副院长

三季度攻坚目标:9月底前累计完成投资14.2亿元,装修工程完成30%;幕墙工程完成95%;安装工程完成85%;室外工程、电力工程施工。



项目名称:山东京智慧钢城一期

责任单位:市现代港航物流发展指挥部、济宁能源发展集团、任城区

承诺人:李勇 济宁能源集团智慧新钢公司总经理助理

三季度攻坚目标:共享加工中心厂房主体结构(钢柱钢梁安装)完成,9月底厂房封顶;9月底吊车设备进场、安装完成。



项目名称:耕读书院建设、尼山宾舍扩建、鲁源小镇

责任单位:①尼山文化片区规划建设专班、曲阜市、曲阜尼山置业公司②尼山文化片区规划建设专班、济宁城投控股集团、曲阜尼山文旅公司③尼山文化片区规划建设专班、曲阜市、济宁城投控股集团、曲阜尼山文旅公司

承诺人:孔凡敏 曲阜文化片区规划建设专班办公室主任

三季度攻坚目标:①耕读书院累计完成投资4.70亿元,宿舍部分主体及二次结构、外立面、室外景观完成;商业部分主体和室外景观完成,二次结构完成95%,外立面完成90%。②尼山宾舍扩建累计完成投资3亿元,外装、屋面、室内装修、室外景观施工全部完成,9月25日前达到交付运营条件。③鲁源小镇累计完成投资5亿元,首开区景观施工全部完成,论坛前达到对外展示条件。



项目名称:宁德时代新能源电池项目

责任单位:宁德时代新能源项目建设专班、兖州区

承诺人:展召炎 兖州区政府副区长(挂职)、宁德时代新能源电池项目专班分管负责人

三季度攻坚目标:确保9月底前,完成项目生活区桩基及正负零施工、生产区实施桩基施工。



项目名称:宁德时代新能源汽车换电平台建设项目

责任单位:宁德时代新能源项目建设专班

承诺人:张毅 宁德时代新能源汽车换电平台建设项目成员

三季度攻坚目标:推动与梁山港相关运输公司达成关于新能源运输及换电站建设合作协议,确认二号换电站选址;加快与太阳纸业、益海嘉里等相关运输企业对接,开展新站规划;推动山东公用新能源重卡采购进度,加快新能源重卡应用示范引领。



项目名称:宁德时代新能源船舶基地项目

责任单位:宁德时代新能源项目建设专班

承诺人:张强 宁德时代新能源项目建设专班济宁港航新能源船舶基地项目负责人

三季度攻坚目标:船体联合车间屋面、墙面完成封装,完成车间切割机、油压机、剪板机安装,北1跨20t行车半门吊安装。



项目名称:济宁市城区生活垃圾分类设施建设

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、市城市管理局

承诺人:刘庚 市环境卫生管理服务中心主任、市城区生活垃圾分类设施建设项目负责人

三季度攻坚目标:完成项目招投标,启动项目建设。




项目名称:辰欣药业全营养特医食品、高端制剂研发及产业化项目

责任单位:济宁高新区

承诺人:楚智华 济宁高新区党工委委员、管委会副主任

三季度攻坚目标:9月底前完成高端制剂车间厂房基础施工建设。



项目名称:海川路北延跨新筑铁路立交桥工程、接庄污水处理厂改扩建工程

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、济宁高新区

承诺人:蔡新国 济宁高新区党工委委员

三季度攻坚目标:①海川路北跨完成涉铁主桥现浇段施工,完成剩余箱梁架设及部分桥面附属工程。②接庄污水处理厂改扩建工程厂区完成雨污管顶管施工2公里;完成厂区土地清表工作,具备进场施工条件。




项目名称:微山县大运河河城区段综合开发项目

责任单位:国家5A级旅游景区微山湖旅游区提升暨南阳古镇规划建设推进专班、微山县

承诺人:韩伟 微山县县委常委、宣传部部长

三季度攻坚目标:三孔桥至青山路段基本完工,道法自然广场铺装完成90%,累计完成投资0.69亿元,占总投资额的43%,运河湾历史文化街区改造项目全面完成,9月底开始验收工作。




项目名称:微山岛环岛风景道建设项目

责任单位:国家5A级旅游景区微山湖旅游区提升暨南阳古镇规划建设推进专班、微山县

承诺人:刘长青 微山县人民政府副县长

三季度攻坚目标:完成全线6.18千米抛石挤淤施工,完成吕庄、李庄、谢楼、沟北、沟南5座中桥施工。完成沟南至万庄抛石上路基结构。



项目名称:济宁经济开发区新河文化中心

责任单位:市都市区一体化建设指挥部、济宁经开区

承诺人:朱亚林 济宁经济技术开发区管委会副主任(挂职)、济宁经济开发区新河文化中心项目区包保领导

三季度攻坚目标:幕墙完成92%,室外配套完成55%。



项目名称:富邦增程式新能源特种车整车生产项目

责任单位:任城区

承诺人:金平 任城区委常委、常务副区长,富邦增程式新能源特种车整车生产项目分管负责人

三季度攻坚目标:完成汽车电池、总装车间厂房建设,电池生产设备调试完成,汽车总装设备进场安装。



项目名称:山东康源堂中医药大健康产业项目、微山湖动力5GWh大动力锂电池项目

责任单位:微山县

承诺人:胡志华 微山县县委常委、副县长,微山县重点项目分管负责人

三季度攻坚目标:①山东康源堂中医药大健康产业项目完成项目一期1-3号楼、生产车间、仓库内部二次结构及外网施工,完成质检楼基础施工。②微山湖动力5GWh大动力锂电池项目完成南部新建厂房及2GWh生产线方案设计,进场施工。



项目名称:恒圣石墨新材料及深加工项目、唐星汽车组件制造项目

责任单位:任城区

承诺人:李鲁中 任城区运河经济开发区党工委副书记、管委会主任

三季度攻坚目标:①恒圣石墨新材料及深加工项目完成产品试生产调试;办公楼、食堂楼装修工作全面展开;9月签订道路及综合管网等室外配套项目施工合同。②唐星汽车组件制造项目9月底前项目一期主体结构与二次结构施工完毕,外墙装饰工程完成60%,门窗安装施工完成40%。



项目名称:宁德时代光电储能项目

责任单位:光伏发电(储能)项目建设专班

承诺人:赵阳 市能源局副局长

三季度攻坚目标:完成兖州区兴隆庄街道一期250MW光伏发电项目升压站综合楼、附属楼主体结构建设,开展光伏相关组件采购、安装等工作。




项目名称:稀土新材料循环经济科创园项目

责任单位:梁山县

承诺人:周菊兰 梁山县县委常委、宣传部部长、统战部副部长

三季度攻坚目标:9月底前,完成110千伏电力迁改组塔工作,完成300亩项目用地的土地流转,完成区域性评估工作,组织施工单位进场施工。




项目名称:微山湖渔家里综合开发项目

责任单位:国家5A级旅游景区微山湖旅游区提升暨南阳古镇规划建设推进专班、微山县

承诺人:张国成 微山县人民政府副县长

三季度攻坚目标:状元宾馆一期、二期全部完成并投入运营。荷园酒店完成污水处理设备、空调暖通设备、集水供热设备;家具、家电、洁具等设施设备的安装调试;完成船屋内装吊顶、木质硬装墙面、地面铺装施工及外立面面砖瓦铺装。




项目名称:小松全球制造产业基地

责任单位:济宁高新区

承诺人:吴勇 济宁高新区人大工作室副主任,高端装备产业园(小松)项目推进工作专班副主任

三季度攻坚目标:完成第一批360亩土地挂牌,第二批354亩土地挂牌,以及项目一期规划文本编制提报,并开始进行临时道路施工。



项目名称:诚宇新能源年产80万吨电解液项目、山东同利5G新材料项目

责任单位:金乡县

承诺人:李亚平 金乡县县委常委、副县长

三季度攻坚目标:①诚宇新能源年产80万吨电解液项目完成投资2.4亿元,完成地下组合电器吊装,电气设备进场安装。②山东同利5G新材料项目完成投资2.5亿元,购置材料生产设备220台套,设备安装完成720台套。



项目名称:济宁太空星际混合式高分辨遥感卫星系统项目(航天卫星项目)

责任单位:济宁高新区

承诺人:徐晋 济宁高新区投资促进局副局长、航天产业城发展集团党委书记、副董事长

三季度攻坚目标:9月份完成航天宏图运营中心展厅试运营。




项目名称:兖矿能源智慧制造园区

责任单位:邹城市

承诺人:曹海成 邹城市委常委、副市长,邹城市总指挥部办公室主任

三季度攻坚目标:①兖矿能源智慧制造园区项目4号厂房进行安装施工;5-1、5-2号厂房主体施工。②海信生物可降解塑料项目开始进行施工图设计;配套中压热力项目完成1号锅炉钢架吊装,2号锅炉炉水系统安装。③洛陵高端精密装备制造研发项目完成建筑装饰工程量的95%。④合成生物聚合平台项目完成工艺流程优化;完成公共服务中心合资公司注册,开展前期总体设计。




项目名称:中国电子信息创新产业基地

责任单位:汶上县

承诺人:葛涛 汶上县政府副县长,中国电子信息创新产业基地项目专班分管负责人

三季度攻坚目标:完成2#、4#厂房钢结构屋面板安装,完成厂房内功能用房砌筑工程,完成原有车间、办公楼的外墙改造,东大门改造。



项目名称:梁山忠义文化研学体验中心项目

责任单位:国家文化公园建设工作专班、梁山县

承诺人:韩光辉 梁山县政府副县长,梁山忠义文化研学体验中心项目包保责任人

三季度攻坚目标:9月底前完成投资3亿元;完成四号楼、六号楼主体施工,轻质隔墙板施工,屋面瓦及屋面木质装饰完成100%;完成一号楼、二号楼地库垫层混凝土浇筑、井点降水铺设、边坡支护施工;完成三号楼、五号楼桩基基础施工及桩基检测,二批次土方开挖完成50%,二批次井点降水完成30%。



项目名称:基础零部件智能制造产业园项目

责任单位:济宁高新区

承诺人:姜开德 济宁高新区自然资源和规划分局局长、产业发展集团党委书记(挂职),基础零部件智能制造产业园项目分管负责人

三季度攻坚目标:采用项目建设和运营于一体的新模式,加大推进与中南高科洽谈进度,力争9月底前达成合作共识。




项目名称:庚彩科技高端化工新材料及其单体项目

责任单位:鱼台县

承诺人:李长英 鱼台县县委常委、鱼台经济开发区党委书记、管委会主任,庚彩高端化工新材料及其单体项目分管负责人

三季度攻坚目标:9月下旬项目一期PPDI产品开始试生产。




项目名称:淇滨多功能有机硅材料生产项目

责任单位:嘉祥县

承诺人:李亚峰 嘉祥县政府副县长,淇滨多功能有机硅材料生产项目分管负责人

三季度攻坚目标:中控室、辅楼、公辅用房、总配电室、五金仓库、消防泵房、综合楼主体施工完成,墙体砌筑完成;五号、七号生产车间二层主体施工完成;丙类厂房主体施工完成;一、二、三、四、六、八号生产车间基础承台施工完成。




项目名称:德国大陆集团曲阜汽车电子产业基地项目

责任单位:曲阜市

承诺人:王进 曲阜市委常委、副市长,德国大陆集团曲阜汽车电子产业基地项目领导小组负责人

三季度攻坚目标:办公楼完成内外隔墙施工,车间完成内部隔墙施工,地面工程完成80%,空调设备、动力设备安装进场安装,消防工程、装修工程进场施工。



项目名称:济宁现代港航物流多式联运及产业综合示范项目

责任单位:市现代港航物流发展指挥部

承诺人:吕瑞展 济宁现代港航物流多式联运